
Sprawozdanie z realizacji projektu

w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego

„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego

oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”

	       Okresowe
	 FORMCHECKBOX 

	                        Roczne
	 FORMCHECKBOX 

	                   Końcowe
	 FORMCHECKBOX 



	Okres sprawozdawczy
	od 2007-02-14
	do 14.03.2008


I.
INFORMACJE OGÓLNE

	1.
	Numer sprawozdania
	1/L/02/052/2006


	2.
	Numer i nazwa Programu


	CCI No: 2004 PL O61 PO 001 „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006”


	3.
	Numer i nazwa priorytetu
	Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich


	4.
	Numer i nazwa działania


	2.7. Pilotażowy Program LEADER+

	5.
	Numer i tytuł projektu
	L/02/052/2006   "Jurajscy Liderzy"


	6. 
	Okres realizacji projektu
	Data rozpoczęcia
	Data zakończenia

	
	
	2007-02-14
	14.03.2008


	7.
	Imię (imiona) i nazwisko /nazwa beneficjenta pomocy
	Stowarzyszenie "Partnerstwo Północnej Jury"

	8.
	Miejsce zamieszkania / siedziba i adres beneficjenta
	42-253 Janów 

ulica Częstochowska 1


	9. 
	Imię (imiona), nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby uprawnionej do kontaktu
	Halina Palarz
42-244 Mstów

ul. Wolności 65


	10.
	Numer telefonu i faksu osoby uprawnionej do kontaktu
	034-328-40-05 wewn.41 faks 034 378-55-58

numer komórkowy 667-68-40-46



	11.
	Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu 
	halinamstow@wp.pl


II.
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU ORAZ REALIZACJI PLANU RZECZOWEGO

Opis stanu realizacji projektu 

	Numer etapu
	Data rozpoczęcia 

i zakończenia etapu
	Zakres prac wykonanych w ramach etapu

	I
	19.06.2006
14.07.2007
	1. Pod jurajskim niebem – 4 imprezy
2. Targowa Jura – udział w 2 imprezach targowych
3. Jurajskie bractwo – szkolenie – 600 osobogodzin

4. Jurajska Szkoła Gościnności – 1280 osobogodzin

5. Jura pod lupą – 1 opracowanie (1 część)
6. Jura za Pan Brat – 9000 sztuk informatora (ulotki)

7. Jurajskie skarby – 2 imprezy
8. Jurajski Raj – 1 publikacja

	II
	19.06.2006
14.11.2007
	1. Moja Mała Jura – 6720 osobogodzin

2. Pod jurajskim niebem – 13 imprez 
3. Jurajska firma – 1 opracowanie
4. Jurajskie bractwo – szkolenie – 600 osobogodzin

5. Jurajska Szkoła Gościnności – 520 osobogodzin

6. Jurajskie skarby – 7 imprez
7. Jurajski Raj – 1 publikacja

8. Jurajska Marka – udział w 1 targach

9. Jurajska Kuźnia umiejętności – 2625 osobogodzin 
10. Jurajski Leader – opracowanie strony internetowej i zakup miejsca sieciowego

11. Jura w działaniu – udział w targach, zakup powierzchni reklamowej 

	Etap końcowy realizacji projektu
	19.06.2006
14.03.2008
	1. Moja Mała Jura – 840 osobogodzin
2. Jura ucząca się – 1200 osobogodzin
3. Jurajski Leader – opracowanie prezentacji multimedialnej 
4. Jura w działaniu – zakup powierzchni reklamowej 
5. Jurajski śpiewnik – 3000 sztuk

6. Pod jurajskim niebem – 1 impreza 
7. Partnerska Jura – 1 wyjazd 

8. Jurajski biznes – 1620 osobogodzin 

9. Jurajska Kuźnia Umiejętności – 750 osobogodzin
10. Jurajska turystyka – 1 opracowanie – 9 badań 
12. Kroniki Jurajski – 6 odcinków telewizyjnych, materiały promocyjno – informacyjne 
13. Jura w Paluszku – 4800 osobogodzin 
14. Jura pod lupą – 1 opracowanie (2 część)
15. Jurajski Raj – 1 publikacja


III.
INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPU REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO PROJEKTU
1. Realizacja planu finansowego (w zł)

	Numer etapu
	Kwota wnioskowana
	Kwota pomocy przyznanej w umowie o dofinansowanie
	Wydatki całkowite poniesione w ramach projektu
	Całkowite poniesione wydatki kwalifikowalne
	Kwota środków otrzymana 

w ramach pomocy z Programu

	I
	
	142500,00
	
	
	142500,00     

	II
	196262,00     
	126824,06
	158530,08
	158530,08
	126824,06     

	III
	331769,00     
	244643,44
	305804,30
	305804,30
	244643,44

	IV
	221969,00
	236032,50
	285685,96
	285665,62
	

	Razem
	750000,00     
	750000,00
	750020,34
	750000,00
	513967,50


2. Zestawienie wydatków ogółem i wydatków kwalifikowalnych na realizację projektu według źródeł pochodzenia środków

	l.p.
	Źródło


	Kwota wydatków

ogółem
	Kwota

wydatków kwalifikowalnych

	1
	Krajowy wkład publiczny:

	a
	budżet państwa
	142500,00
	142500,00

	b
	budżet jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego
	     
	     

	c
	budżet jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego
	     
	     

	d
	inne (podać jakie)
	     
	     

	2
	Pozostałe źródła:

	a
	środki prywatne
	607520,34
	607500,00

	b
	inne (podać jakie)
	     
	     

	3
	Suma ogółem:
	750020,34
	750000,00

	
	w tym:
	     
	     

	a
	pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego
	     
	     

	b
	prefinansowanie na podstawie art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)
	     
	     


IV.
PROGNOZA PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU W KOLEJNYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Opis zadań lub etapów projektu planowanych do zrealizowania w kolejnym okresie sprawozdawczym(
     
V.
INFORMACJA NA TEMAT PRZESTRZEGANIA POLITYK WSPÓLNOTY PRZY REALIZACJI PROJEKTU**

     
VI.
INFORMACJA NA TEMAT WYPEŁNIANIA ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTU

Opis działań podjętych w ramach promocji projektu

     
VII.
INFORMACJA O NAPOTKANYCH PROBLEMACH ORAZ PRZEPROWADZONYCH U BENEFICJENTA KONTROLACH

1. Opis najczęściej napotykanych problemów powstałych podczas realizacji projektu wraz z informacją o podjętych działaniach mających na celu ich usunięcie

1)
problemy wynikające ze stosowanych rozwiązań w ramach systemu realizacji projektu

W głównej mierze problemem był dosyć krótki pierwotnie założony okres rozliczeniowy poszczególnych etapów realizacji projektu. Okresy te były przedłużane  kolejnymi aneksami. W jednym przypadku wyniknęla konieczność zastąpienia zaplanowanego projektu nowym zadaniem (projekt "Bilet na Jurę" zastąpiono w drodze aneksu projektem "Kroniki Jurajskie"). Aneksy: aneks nr 1 z dnia 18.06.2007r., aneks nr 2 z dnia 02.10.2007r., aneks nr 3 z dnia 13.11.2007r. i aneks nr 4 z dnia 22.01.2008r. 



2) problemy wynikające z okoliczności zewnętrznych (niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu realizacji projektu)

- nastąpiły następujące zmiany kwot w działaniach priorytetowych :                                                    1) .A. Koszty administracyjne - pozycja A.I.5 była przeszacowana i nastąpiło przesunięcie nadwyżki do pozycji A.I.3. i A.I.7., które były niedoszacowane.
      Dokonane w tych działach przekroczenia były niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Biura Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury”. Powyższych przekroczeń dokonano poprzez przesunięcie środków z oszczędności poczynionych w dziale A I 5 (opłaty związane z prowadzeniem biura). Za przesunięte środki nabyto w zakresie działu A I 3 bindownicę i szafę pancerną, natomiast w zakresie działu A I 7 zakupiono komputer stacjonarny z oprogramowaniem. Konieczność posiadania wyżej wymienionego sprzętu wynikła w trakcie prowadzonej działalności. Biuro przygotowywało podczas realizacji projektu liczne opracowania, które były dystrybuowane do gmin PPJ, materiały te musiały mieć estetyczny wygląd i spójną formę, co gwarantuje stosowanie bindownicy. Ilość zgromadzonych w trakcie realizacji projektu „Jurajscy Liderzy” dokumentów jest bardzo znaczna. Konieczność prowadzenia należycie zabezpieczonej dokumentacji wymusiła zakup drugiej szafy pancernej, ponieważ w uprzednio zakupionej zabrakło niestety miejsca. Komputer stacjonarny również był bardzo potrzebny, ponieważ dotąd korzystaliśmy dodatkowo ze sprzętu użyczonego nam przez Urząd Gminy w Janowie, który jednak musieliśmy zwrócić. Obecnie Biuro PPJ posiada dwa komputery stacjonarne i laptopa, co zaspokaja na obecnym etapie potrzeby Stowarzyszenia w zakresie realizacji projektu. Także w zakresie sprzętu biurowego dokonane zakupy w pełni rozwiązały wskazane powyżej problemy
      2.) Przesunięcie środków miało miejsce także w działaniu priorytetowym II.3 Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym. Nadwyżkę środków z zadania II.3.2. "Jurajski Leader" przesunięto do zadania II.3.3 "Jura w działaniu".Zarząd Stowarzyszenia PPJ, po uprzedniej konsultacji z nadzorującym realizację naszej strategii pracownikiem FAPA, zdecydował o przesunięciu niewykorzystanych środków w wysokości 2 440,00zł z projektu „Jurajski leader” do projektu „Jura w działaniu”. Decyzja ta została podjęta z uwagi na fakt, że w projekcie „Jurajski leader” przewidziano zbyt mało zadań i nastąpiło tutaj znaczne ich finansowe przeszacowanie. Zaplanowane działania udało się w pełni racjonalnie zrealizować, angażując przy tym znacznie mniej środków niż pierwotnie zakładano. Natomiast w przypadku projektu „Jura w działaniu” sytuacja była odwrotna i nastąpiło jego niedoszacowanie. W trakcie realizacji pojawiły się nowe możliwości i w pełni udało się rozpoznać i zdefiniować faktyczne potrzeby, co na etapie teoretycznego planowania było trudne do osiągnięcia. W takiej sytuacji pojawiła się możliwość nabycia powierzchni reklamowej w opracowywanym przez Związek Gmin Jurajskich przewodniku turystycznym. Zdecydowano, więc o przesunięciu środków między powyżej omówionymi projektami w celu racjonalnego ich wykorzystania. Zadania informacyjno-promocyjne są niezwykle ważnym elementem naszej działalności, zwłaszcza w przypadku nieuchronnego w roku 2008 zaniku działalności wydawniczej Stowarzyszenia. Prestiżowy (ukazujący się od 8 lat) periodyk, w którym udało się zamieścić nasz materiał osiąga duży nakład (15 tysięcy egzemplarzy). Wydawnictwo będzie też kolportowane nieodpłatnie, zarówno na terenie objętym naszą strategią, jak i na wszystkich targach turystycznych w Polsce i za granicą, w których uczestniczyć będzie Śląska Organizacja Turystyczna. Na naszym terenie dla, beneficjentów projektu materiał ten będzie pełnił ważną funkcję informacyjną, natomiast rozprowadzany na targach turystycznych zapewni Partnerstwu Północnej Jury skuteczną promocję. Fakt obecności Stowarzyszenia w rozprowadzanych materiałach informacyjnych jest niezwykle istotny, zwłaszcza w okresie przejściowym między pilotażem a właściwym programem Leader, kiedy działania informacyjno-promocyjne skierowane do społeczności lokalnej będą, z przyczyny braku środków ograniczone.

      Mając na uwadze powyższe argumenty Zarząd Stowarzyszenia uznał omówione powyżej przesunięcie środków finansowych za w pełni uzasadnione.

2. Przeprowadzone kontrole

	-Lp.
	Termin
	Podmiot kontrolujący
	Zakres kontroli
	Wynik kontroli
	Działania podjęte w wyniku kontroli

	1.
	12.02.2008
	      FAPA
	Kontrola w zakresie prawidłowości realizacji projektu i jego zgodności z umową.
	Brak 
nieprawidłowości drobne uchybienia w zakresie niewłaściwie prowadzonej dokumentacji wsparcia doradczego
	Realizacja zaleceń pokontrol nych


3. Wnioski beneficjenta dotyczące systemu kontroli

Beneficjent nie wniosi uwag.



VIII.
Ocena skuteczności stosowanych instrumentów Realizacyjnych

	1.
	Czy wystąpiły trudności z przygotowaniem i skompletowaniem dokumentów niezbędnych do:

	
	 
	złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu?
	TAK  FORMCHECKBOX 

	NIE  FORMCHECKBOX 


	
	
	złożenia wniosku beneficjenta o płatność?
	TAK  FORMCHECKBOX 

	NIE  FORMCHECKBOX 


	
	Jeśli tak, jakich dokumentów dotyczyły trudności?

Trudności dotyczyły wymaganych zaświadczeń z Urzędu Skarbowego.

	
	

	2.
	Czy wystąpiła potrzeba uzupełnienia:

	
	 
	wniosku o dofinansowanie realizacji projektu?
	TAK  FORMCHECKBOX 

	NIE  FORMCHECKBOX 


	
	
	wniosku beneficjenta o płatność?
	TAK  FORMCHECKBOX 

	NIE  FORMCHECKBOX 


	3.
	Proszę ocenić stopień skomplikowania procedury:

	
	 
	ubiegania się o pomoc 
	 FORMDROPDOWN 
 

	
	
	ubiegania się o płatność 
	  FORMDROPDOWN 


	4.
	Ocena jakości i dostępności informacji: 

	
	 
	o zasadach ubiegania się o pomoc 
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	o zasadach ubiegania się o płatność 
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	Skąd czerpali Państwo informacje?

internet, rozmowy z pracownikami FAPA, szkolenia, publikacje.

	
	
	Z czyjej pomocy Państwo korzystali?

Pracowników FAPA, Urzędu Marszałkowskiego, Min. Rol.


	5.
	Proszę podać liczbę dni między:

	
	 
	złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu a otrzymaniem informacji o konieczności uzupełnienia wniosku
	Nie było 

	
	
	złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu a podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu
	     240 

	
	
	złożeniem wniosku beneficjenta o płatność a otrzymaniem środków:
	      

	
	
	- po etapie 1
	    161      

	
	
	- po etapie 2
	      

	
	
	- po etapie 3
	      

	
	
	-        ….
	 


	6.
	Czy realizowali/realizują Państwo inne projekty w ramach:

	
	 
	Programu SAPARD?
	TAK  FORMCHECKBOX 

	NIE  FORMCHECKBOX 


	
	
	Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich?
	TAK  FORMCHECKBOX 

	NIE  FORMCHECKBOX 


	
	
	Kredytów preferencyjnych ?
	TAK  FORMCHECKBOX 

	NIE  FORMCHECKBOX 


	7.
	Proszę wymienić co najmniej jedną główną wadę systemu wdrażania działania, w ramach którego realizowany był projekt, jeżeli wystąpiła.

	
	

	
	Nie wystąpiła.
 


IX.
OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą. 

Data: 2008-05-27
Podpis:      


















( Tylko dla okresowych i rocznych sprawozdań z realizacji projektu.


**  Beneficjent może nie umieścić w sprawozdaniu tych informacji.
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